
Ruoli e processi del Project Management 

REQUISITI 
Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
FIREFOX (ultima versione) 

Requisiti da installare: 
 Adobe Flash Player, Java (ultime 

versioni) 
 

CODICE CORSO 
0BSK806 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 
 

DURATA 
12 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire le 
proprie competenze nell'ambito del Project 
Management.  

OBIETTIVI 
 
Questo corso ha l’obiettivo di far conoscere 
diversi aspetti del project management, per chi 
si vuole approcciare per la prima volta ma 
anche per chi già lo conosce e desidera 
approfondire. Nel corso parleremo delle origini 
del project management, le caratteristiche di un 
progetto, i vantaggi aziendali. Analizzeremo le 
figure professionali coinvolte in questo 
processo e i livelli di maturità che vanno a 
toccare diverse componenti del project 
management. Parleremo anche delle varie aree 
di conoscenza, in particolare di: gestione dei 
tempi, costi, qualità, risorse umane, 
comunicazione, gestione dei rischi e gestione 
dell’integrazione. Inoltre andremo ad 
approfondire tecniche, approcci, metodologie e 
strumenti utili per gestire i vari ambiti. 

 



 

 

     CONTENUTI 

Nozioni generali 
• Project management un po’ di storia  
• La definizione di progetto 
• Caratteristiche di un progetto 
• Le fasi di processo del Project 

Management 
• I vantaggi e benefici del Project 

Management 
• Il ciclo di vita del progetto 
• Il Program management: processi e 

strategie 
• Gli stakeholder di progetto 
• I processi di Project Management 
• I gruppi di processo 
 
 
Le figure professionali coinvolte 
• Premessa 
• Coordinatore di progetto 
• Project Scheduler 
• Il Project manager Assistance 
• Il Project Manager 
• I diversi tipi di Project Manager 
• Il Senior Project Manager 

I livelli di maturità 
• La maturità delle Operazioni nella 

gestione dei progetti 
• Analisi sui livelli di maturità dei progetti 
• Nascita di un progetto: I livelli e le variabili 
• Il Project charter 
• Il Project Portfolio Management 
• Il project Manager: una variante 

importante 
• La Project Sponsorship e I livelli di 

maturità 
• La performance desiderabile 
• Il controllo del progetto 
• Le lesson learned 
• Le lesson learned e i livelli di maturità 
• I processi di Project Management e i livelli 

di maturità 
• Cause comuni di insuccesso di un 

progetto 

Project Management e le aree di 
conoscenza 
• Gestione dell’ambito di progetto – 

Project Scope Management 
• Gestione dei tempi di progetto – Project 

Time Management 
• 4 Gestione dei costi di progetto – 

Project Cost Management 
• Gestione della qualità di progetto – 

Project Quality Management 
• Predisporre il Piano di Qualità 
• Gestione delle risorse umane – Project 

Human Resource Management 
• Scegliere i membri giusti del team di 

progetto 
• Gestione della comunicazione – Project 

Communications Management 
• Il piano di comunicazione per la 

gestione di progetto 
• Gestione dei rischi di progetto – Project 

Risk Management 
• Strumenti e tecniche per la gestione dei 

rischi 
• Pianificare le risposte ai rischi 
• Gestione dell’approvvigionamento – 

Project Procurement Management 
• Gestione dell’integrazione – Project 

Integration Management 

Tecniche, approcci, metodologie e strumenti 
utili 
• Critical Chain Project Management 
• La schedulazione di un progetto 
• Gestione dei ritardi di progetto 
• Milestone di progetto e milestone trend 

analysis 
• Come costruire un Grafico Milestones –  
• Il Diagramma di Gantt: perchè usarlo 
• Come creare un Diagramma di Gantt 
• Business Case 
• Workflow Management System 
• Il BPM – Business Process 

Management 
• Strumenti per la gestione aziendale – la 

catena del valore di Porter 
• Strumenti per la gestione aziendale – 

Balanced Scorecard 
• Strumenti per la gestione aziendale – 

Activity based management 
• Il controllo qualità – Lean production 
• Il controllo qualità – Total Quality 

Management 
• Il controllo qualità – Six Sigma 
• Il controllo qualità – Il Continuous 

Improvement 
• Il controllo qualità – Capability Maturity 

Model Integration 
• Strumenti per organizzare il team di 

lavoro 
• I 5 pilastri per gestire con successo il 

team 
 I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali  - Accessibilità ovunque e in ogni momento  
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 
 



 

SUPERAMENTO 

Una volta seguite tutte le lezioni proposte 
nella loro interezza di tempo è possibile 
ottenere l'attestato di superamento del 
corso.  
Gli attestati conseguibili sono nominali per 
singolo corso ed è possibile ottenerli solo 
al corretto completamento del momento 
formativo finale. 

CERTIFICAZIONI 
 
Gli attestati rilasciati permettono di 
acquisire competenze secondo quanto 
indicato dal Framework DigComp 2.1 e, 
quindi, sono in grado di attestare in 
maniera oggettiva le competenze digitali 
necessarie per operare correttamente a 
livello professionalizzante nel lavoro in 
Europa. 

ESERCITAZIONI 

All'interno del corso vi saranno momenti di 
verifica aventi come oggetto domande 
attinenti all’argomento appena trattato. In 
caso di risposta errata, l'utente non potrà 
proseguire o concludere la formazione se 
non affrontando nuovamente il momento di 
verifica.  
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