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 REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
FIREFOX (ultima versione) 

Requisiti da installare: 
 Adobe Flash Player, Java (ultime 

versioni) 
 

CODICE CORSO 
1076 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi  
(verificare il fine 
accreditamento 

DURATA 
20 ore 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Il corso è rivolto a chiunque voglia lavorare 
come Project Manager, in qualunque settore 
in cui la gestione del progetto risulta 
fondamentale per poter raggiungere gli 
obiettivi prefissati dall'organizzazione. 

 

 

 

OBIETTIVI 
 
Il corso, attraverso l'introduzione di principi di 
gestione e una particolare attenzione sulla 
realizzazione di attività e prodotti, illustra le 
metodologie generali per la pianificazione, 
sviluppo e controllo delle attività. Questo corso 
è utile per il professionista, sia per il lavoro che 
già svolge, e sia in prospettiva di un 
avanzamento di carriera, poiché documenta la 
capacità di gestire interamente un progetto, 
illustrando metodi, procedure e terminologie 
alla base del project management. Il corso aiuta 
nella comprensione e rappresentazione dei 
comportamenti, introducendo argomenti di tipo 
psicologico che normalmente non sono 
conosciuti dal professionista del settore tecnico, 
offrendo così un vantaggio nella gestione delle 
attività di gruppo. 

CREDITI RICONOSCIUTI 
20 CFP 



 

     CONTENUTI 

• Definizione di progetto e trinomio costi-tempi-qualità 
• Definizione ed elementi del processo di project 

management 
• La piramide di Mintzberg, organi di line e organi di staff 
• Il functional manager e il project manager 
• La delivery 
• Distinzione tra manager di funzione e manager di 

progetto 
• Relazioni dialettiche tra i diversi attori del progetto 
• Project management su commessa e di innovazione di 

prodotto 
• Cenni storici; L’innovazione di prodotto 
• I fattori di successo del progetto 
• Le fasi di progetto: controlli e chiusura del progetto 
• Tipologie di organizzazione aziendale 
• Impostazione del progetto 
• Contenuti del budget 
• Identificazione dei compiti/responsabilità; 
• Pianificazione reticolare 
• Legami di precedenza 
• Metodologie di pianificazione 
• Determinazione delle risorse umane 
• Fabbisogno risorsa analista programmatore 
• Piano di progetto 
• Costi di progetto 

• Pianificazioni dei rischi 
• Individuazione dei rischi 
• Fattori di rischio; Controllo del progetto 
• Processo di formulazione di un piano di sviluppo 
• Differenza tra progetto e programma 
• Il triplo vincolo del project management 
• Metodologia di project management 
• Project management : vantaggi e struttura 
• Definizione del progetto – le 5 attività previste 
• Condividere obiettivi, ambito, benefici e rischi 
• Task ed esempio di Task di un cantiere edile 
• Esempi di W.B.S.; Il team di progetto 
• Compiti del project manager 
• Procedure di controllo 
• Il report di avanzamento 
• Chiusura del progetto 
• Albero dei problemi 
• Gli obiettivi del progetto 
• Indicatori di risultato 
• Esempio di progetto sociale 
• Dettaglio delle attività 
• La progettazione comunitaria 
• Analisi SWOT 
• I vincoli del progetto 
• Approcci metodologici e attività 
• Aspetti strategici della progettazione 
• Il Quadro Logico 

• Programmazione tempi, risorse, mezzi 
• Diagramma di PERT e di Gantt nel processo di 

progettazione 
• La pianificazione delle risorse economiche 
• Scelta del sistema di valutazione 
• Sistemi di valutazione 
• Tipologie di bando 
• Scadenze 
• Beneficiari dei bandi 
• Le risorse finanziarie 
• Modalità di presentazione delle candidature 
• La tecnica SMART 
• Il budget e le finalità dello stesso 
• Pianificazione e programmazione 
• Il team professionale 
• Il team che lavora per obiettivi 
• Strumenti per il lavoro in team 
• Planning delle attività 
• I passi della pianificazione 
• WBS, OBS, diagramma di Gantt 
• Le risorse umane 
• Le risorse materiali 
• Il calcolo dei costi e la CBS 
• I lavori in corso su ordinazione 
• La valutazione nei lavori in corso su ordinazione 
• Il metodo del costo 
• Analisi dei rischi 
• Controlli sullo stato avanzamento lavori 

 
I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali  - Accessibilità ovunque e in ogni momento  
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 
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SUPERAMENTO 

Al termine della lezione completata con 
successo sarà generato l'attestato di 
superamento del corso. 

ESERCITAZIONI 

Le lezioni video sono intervallate da 
domande di controllo presenza. 
Rispondendo in ritardo o erroneamente 
a questi quesiti si dovrà rivedere la 
lezione video appena conclusa.  

 

 

CERTIFICAZIONI 

Al termine del corso, come da 
regolamento, la trasmissione 
all'anagrafe CNI dei crediti acquisiti dai 
partecipanti viene effettuata da Cesynt 
Advanced Solutions, in quanto Provider 
accreditato, entro l'anno di 
completamento di ciascun corso. 


